## **Untitled Gantt Project**

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 12 ago 2024 - 6 dic 2024

Progreso 0% Tarea 38 Recursos 1

### \_

### Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
1 Inicio del proyecto	12-08-24	21-08-24
Acta de constitución	12-08-24	13-08-24
Definición de requisitos del proyecto	14-08-24	15-08-24
Registro de interesados	16-08-24	16-08-24
Matriz de interesados	16-08-24	16-08-24
Documento de requisitos funcionales y no funcionales	19-08-24	19-08-24
Creación del plan de proyecto y cronograma	20-08-24	21-08-24
2 Planificación	22-08-24	04-09-24
EDT y diccionario EDT	22-08-24	23-08-24
Requerimientos	26-08-24	26-08-24
Creación de Mockup para la app móvil y web	27-08-24	28-08-24
Revisión del cronograma y aprobación de diseño	29-08-24	30-08-24
Gestión de costos y presupuesto	30-08-24	02-09-24
Contratación de recursos adicionales	03-09-24	04-09-24
3 Desarrollo del proyecto	05-09-24	30-10-24
Desarrollo de base de datos	05-09-24	09-09-24
Sprint 1: Usuarios	10-09-24	25-09-24
Sprint 2: Trabajos	26-09-24	09-10-24
Sprint 3: Reseñas y Gamificación	10-10-24	21-10-24
Sprint 4: Admin	22-10-24	28-10-24
Sprint 5: Reajuste del Diseño Visual	28-10-24	30-10-24
4 Evaluación y control / Prueba y ajuste	31-10-24	20-11-24
Control integrado de cambios	31-10-24	04-11-24
Información, control y seguimiento	05-11-24	06-11-24
Actas de reunión	07-11-24	08-11-24
Informe de aplicación de pruebas	11-11-24	12-11-24
Pruebas unitarias y de integración	13-11-24	14-11-24
Prueba de usuario y ajuste	14-11-24	15-11-24
Aplicación de prueba	18-11-24	18-11-24
Corrección de errores	19-11-24	20-11-24
5 Cierre del proyecto	21-11-24	05-12-24
Actas de reunión	21-11-24	22-11-24
Plan de soporte y mantenimiento	25-11-24	26-11-24
Preparación del entorno de producción	27-11-24	28-11-24
Despluegue de la aplicación	29-11-24	29-11-24
Capacitación y entrega al cliente	02-12-24	02-12-24
Informe de cierre	03-12-24	03-12-24
Acta de cierre del proyecto	04-12-24	05-12-24

Recursos

Nombre	Función
felipe urbina	Indefinido

# Diagrama de Gantt

CANTT			agosto 2024 septiembre 2024						octubre 2024					noviembre 2024					diciembre 2024
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Semana 33 12 (8 (3)		Senana 25 20 00 20	Semana 36 02.00.00	Severa 27 (0.002)	Senana 38 1609.31	Swnana 28 23.09.24	Senara 62 30.0021	Semana-61 07/024	Semana 62 16.10.26	Senara 63 21:10:31	Semana 66 20-10-20	Senara di 01.11.21	Senara 68 15.11.24	Senara 67 15:11:24	Senara 68 25.11.24	Swnana d8 03.1234
1 Inicio del proyecto	12-08-24	21-08-24																	
2 Planificación	22-08-24	04-09-24				_													
3 Desarrollo del proyecto	05-09-24	30-10-24												_					
4 Evaluación y control / Prueba y ajuste	31-10-24	20-11-24												-			_		
5 Cierre del proyecto	21-11-24	05-12-24															<del></del>		

Diagrama de recursos